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Quand on évoque la MFO et Norham Road dans les années 1960, ce sont souvent deux événements
diplomatiques et culturels qui ressortent, a cing ans d’intervalle : |a pose de la premiére pierre par
Harold Macmillan, le 15 juin 1962 et I'inauguration par André Malraux, le 18 novembre 1967. Sauf
gu’un chantier de cette taille devrait prendre une année environ ; pas cing. Et c’est ce qui s’est effecti-
vement produit, puisque les travaux n'ont en fait commencé qu’'en juin 1966 et que le gros ceuvre été
achevé en mars 1967, d’'ou la cérémonie du « topping out » (pose de la derniére poutre ou « faitage »),
en présence de 'ambassadeur, le 3 mars 1967.

Toujours dans I'esprit d’'une histoire alternative de la MFO, plut6t que du grand récit, il est donc utile
de s’intéresser d’'un peu plus prés a ce qui a pu se passer entre les années 1963 et 1967. En voici
guelques exemples.

Lhistoire ne dit pas exactement a quel moment le premier directeur de la MFO, Henri Fluchére, a sen-
ti que « The Shrubbery », situé au 72 Woodstock Road, ne serait bient6t plus a la hauteur des ambi-
tions de la Maison Francaise, mais il savait, en revanche, que le bail de St Hugh’s n’irait pas au-dela de
1960 et qu’a défaut d’un renouvellement assez long, faire des travaux d’extension ne serait pas ren-
table. En fait, la MFO obtiendra I'autorisation, apres maintes tractations, d’y rester jusqu’en juin
1963. Des 1954, plusieurs autres solutions furent envisagées. Tout d’abord, des pourparlers infruc-
tueux en vue de louer le « Black Hall », situé dans St Giles (déja suggéré en 1946 par Claude Schaef-
fer), que proposa St John's en juillet 1954 et que Fluchére estima trop petit. Fluchére parlera plus
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tard de « malentendu » au sujet de cette affaire (d’autant qu’une proposition d’achat aurait sans doute
pu étre faite ultérieurement) mais on ne peut pas dire que ses premiéres impressions aient été
enthousiastes.

Ensuite, si la MFO traitait avec les colleges, elle était aussi inscrite dans les livres des agents immobi-
liers et la vénérable maison E.J. Brooks & Son lui proposa plusieurs propriétés, dans North Oxford,
mais aussi dans les villages alentours, notamment Somerville House (encore au 130 Banbury Road)
et, plus tard, le Linton Lodge Hotel.

Finalement, c’est un terrain en pleine propriété d’environ 5000 métres carrés ou étaient alors érigées
cing maisons d’habitation mitoyennes (1-10 Norham Road), ainsi que Wesbury Lodge, qui fut propo-
sé, toujours par St John’s, en décembre 1957, au prix de £37.000. Les baux emphytéotiques arrivant a
échéance entre 1959 3 1962, les travaux de démolition pouvaient étre échelonnés.

Détail des Nos 1-2 Norham Rd, les plus proches de Westbury Lodge qu’on apercoit a gauche. ©

inconnu. Archives MFO.
La vente définitive ne put avoir lieu que le 12 mai 1959, suite a l'inscription de la MFO dans le plan
quinquennal d’expansion culturelle qui garantissait les fonds, et a la création d’un trust (Oxford French
Trust) pour gérer les questions juridiques liées aux baux. Malgré une attente de plus de deux ans, ja-
mais St John'’s, pourtant fort sollicité, ne revint sur sa décision de donner la priorité a la MFO, déci-
sion qui s’explique aussi par le réle historique que St John’s avait joué une décennie plus tot dans la
création de la Maison, avec Claude Schaeffer et H.A.R. Gibbs. Fluchére en gardera une amitié pro-
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fonde pour son bursar, Arthur Garrard, qui conseillera d’ailleurs Francois Bédarida de facon officieuse
guand les malfacons du nouveau batiment commencérent a apparaitre.

Lacquisition du terrain ouvrit une décennie de retards en tout genre, de plans faits, défaits, refaits, de
subventions qui n‘arrivaient pas, qui transformérent un chantier qui devait durer quelques mois en
cauchemar. En 1963, Fluchére, qui devait impérativement partir a I'été (une derniére rallonge d’'un an
lui avait été accordée avant qu’il ne doive rejoindre son poste a Aix-en-Provence), commenca a pani-
guer. Les démolitions en cours généraient un tollé général dans le voisinage agacé par le ballet des ca-
mions, le bruit, les tremblements et |a poussiére, d’aucuns exigeant que la Maison Francaise leur paie
le nettoyage hebdomadaire des vitres ou une peinture extérieure supposément abimée. Surtout, il ne
voyait plus arriver de solution de repli. En janvier, il demanda une nouvelle extension de crédits de
£4.689, pour qu’en sus de Westbury Lodge, I'architecte Eduardo Dodds puisse rénover les deux mai-
sons situées au 9-10 Norham Road (lettre dactylographiée, 29.01.63, 11l SEC/GEN 6). On voit ici I'un
des plans de Dodds qui détaille avec une grande précision les aménagements possibles des maisons
censées accueillir temporairement la MFO.

Plans de rénovation des 9-10 Norham Rd (détail). © E.G. Dodds? Archives MFO

Il n'en fut rien, malgré les plaintes répétées de Fluchére, en particulier pour trouver un refuge adé-
guat aux 20.000 volumes que comprenait alors la bibliothéque. Deux mois plus tard, en mars 1963, et
alors que la MFO était censée quitter Woodstock Road en juin, non seulement rien n’était prét mais
Fluchere ne savait méme pas s'il serait remplacé : « On m’a parlé d*hibernation'—il ne me semble pas
gu'’il y ait de directeur prévu pour me succéder pour assurer la continuité de notre action et surveiller
la marche des travaux. On suggére la mise au garde-meuble du mobilier et une direction hypothé-
tique de Londres ou de Paris » (lettre dactylographiée, 21.03.63, 11l SEC/GEN 6). Le 29 juillet, alors
gue Fluchére était encore a Oxford, I'un des collaborateurs d’Eduardo Dodds, Peter French, lui an-
nonca la mort de I'architecte.
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La MFO déménagea donc tant bien que mal dans les seuls locaux de Westbury Lodge, entre mai et
juin 1963, et Auguste Anglés fut nommeé pour succéder a Fluchére, avec un personnel trés réduit. Les
postes de secrétaire générale et de bibliothécaire furent supprimés, les trois secrétaires choisirent de
partir et Anglés di en engager deux autres qui restaient a former.

Peu aprés son arrivée, le mur de ceinture nord du terrain s’écroula contre le garage du voisin. Lune de
ses premiéres taches fut de gérer des mois correspondance par avocats interposés pour déterminer
le propriétaire du dit mur (la MFO, as it happens). Le rapport d’activité 1963 (rédigé en décembre
1963 par Anglés donc juste trois mois aprés son arrivée—et non par Fluchére, tradition qui se perpé-
tua) est sans appel : « I'aspect extérieur [De Westbury Lodge] et les abords laissent beaucoup a dési-
rer. Le terrain acquis pour la future construction est a 'abandon, les murs qui I'entourent sont crou-
lants et les batisses promises a la démolition qui s’y trouvent encore nous attirent les observations
des voisins et de la police...I'exiguité des locaux limite a I'extréme les possibilités d’accueil, de mani-
festations et de réception » (Rapport d’activité, 1963). Ce discours tranche un peu avec le ton
confident et optimiste de Fluchére au moment de quitter la Maison aprés 17 ans de ce qu’Anglés ap-
pellera son « régne »: « Au terme de la mission qui m’a été confiée, je suis trés heureux de pouvoir lais-
ser a mon successeur une situation nette et libérée de tout souci immeédiat, en ce qui concerne les ac-
tivités normales de la Maison Francaise » (Henri Fluchére, Note sur le déménagement de Woodtstock
Rd a Westbury Lodge, 23 juillet 1963, |1l SEC/GEN 9).

Si Fluchére avait eu un régne, Anglés qualifiera son propre mandat de « douloureux interméde »
(Lettre a Francois Bédarida, 13 octobre 1967, 11l SEC/GEN 9) et il jeta d’ailleurs I'’éponge. Dans les ar-
chives de la MFO, aucune précision n’est donnée sur son départ anticipé mais la Maison resta neuf
mois sans directeur, jusqu’a I'arrivée de Francois Bédarida en octobre 1966. Ce dernier rappellera
tout de méme dans son discours d’inauguration que si 'on devait a Fluchére la « mise sur ses rails » de
la Maison, c’était Anglés qui avait da « lui faire franchir un long et sombre tunnel ».

La politique finit évidemment par s'en méler. Dés son arrivée a Oxford, Anglés avait déja pu consta-
ter: « tout le monde s’'informe avec plus ou moins d’ironie du commencement des travaux et s’in-
quiéte de leur ajournement ». Lironie céda vite la place aux rumeurs. En janvier 1965, James Morris
le prévint qu’il venait de déposer chez I'éditeur le manuscrit d’un ouvrage intitulé Oxford, manuscrit
dans lequel Morris imputait les retards de chantier a une manceuvre du gouvernement francais visant
les négociations sur I'adhésion de la Grande-Bretagne a la CEE. Anglés arriva, in extremis, a le faire
changer d’avis : « je pense I'avoir persuadé de supprimer le passage relatif a cette interprétation fan-
taisiste mais la presse est sur les traces ». Effectivement. Dans I'Oxford Mail du 9 décembre 1965, c’est
Jean Lequiller, alors conseiller culturel a ’Ambassade (et plus tard directeur de la MFO), qui dut
prendre le relais pour faire taire les mémes rumeurs, « There have been stupid speculations associa-
ting the delays with the Common Market, », said M. Lequiller, « There was absolutely nothing political
about the whole business ». Lequiller avait une certaine habitude des journalistes, puisqu’il avait été
le premier correspondant du Monde a Londres, au sortir de la guerre.

Deux ans plus tard, rien n’était encore gagné. Francois Bédarida lui-méme, suite a un niéme retard fi-
nancier en juin 1967 qui menacait cette fois la décoration intérieure de la Maison, implora qu'on ne le
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transforme pas en un ultime « gardien du chateau de la belle au bois dormant », aprés tant de sacri-
fices consentis « pour remonter la pente sur le plan psychologique » alors que « méfiances et pessi-
mismes » étaient préts a ressurgir a tout instant dans les milieux oxoniens (Lettre a J. Sirinelli, 10 juin
1967). « Aforce d’attendre, certains de nos meilleurs amis s’étaient lassés et leur déception s’expri-
mait en réflexions ameéres ou ironiques sur le caractére mythique des nouveaux batiments » (Rapport
d’activité, 1966).

1963 marqua le début de la traversée du désert pour la MFO : tunnel, hibernation, belle au bois dor-
mant, la Maison entra dans I'une des phases les plus compliquées de son histoire. Le roi Fluchére était
parti, on avait bien une premiére pierre (d’ailleurs réputée volée ou perdue), mais toujours pas la
deuxieme ; I'architecte anglais venait de décéder ; les rumeurs de retards politiques enflaient et la
Maison, si elle continuait d’exister, avait perdu I'une de ses raisons d’étre, faire résider des étudiants
anglais dans une « atmosphére » francaise. A Oxford, on avait un peu cessé d’y croire.
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